

2019年3月11日

お客様各位

【北米輸出】 PS2航路 "BANGKOK BRIDGE" v.080E

スケジュール変更のお知らせ

Notice of change for : BANGKOK BRIDGE v.080E

平素より弊社サービスをご利用いただき、厚く御礼申し上げます。
題記本船は、下記の通りスケジュールに変更が生じております。
お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

Thank you for using our service.

We would like to inform you that the schedule of above vessel will be changed as follows.
Please kindly accept our deepest apology for inconvenience caused.

記

変更内容/理由(Reasons for change) : 前航海の遅延 (Delay from previous voyage)

Port	Original		Port	Revised	
	ETA	ETD		ETA	ETD
Kobe	03/19 (Tue)	20 (Wed)	Kobe	03/20 (Wed)	21 (Thu)
Nagoya	03/21 (Thu)	21 (Thu)	Nagoya	03/21 (Thu)	22 (Fri)
Shimizu	03/22 (Fri)	22 (Fri)	Shimizu	03/22 (Fri)	23 (Sat)
Tokyo	03/23 (Sat)	23 (Sat)	Tokyo	03/23 (Sat)	24 (Sun)
Long Beach	04/03 (Wed)	08 (Mon)	Long Beach	04/04 (Thu)	08 (Mon)
Oakland	04/09 (Tue)	10 (Wed)	Oakland	04/09 (Tue)	10 (Wed)

以上

※スケジュール変更に伴うCUT日の変更はございませんが、特殊コンテナ・リーファーコンテナ・危険品・
消防法該当貨の搬入日は変更となる可能性がありますので、別途弊社営業担当/ターミナルまでお問合せ下さい。

◎普通品のCY OPEN/CUT日は弊社ホームページからもご覧頂けます。

<https://jp.one-line.com/ja/CY open cut>

その他ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問合せください。

◎最新スケジュールは弊社ホームページからもご覧頂けます。

<https://jp.one-line.com/ja/schedules/export>

◎Please visit our website for CY open/cut day.

<https://jp.one-line.com/ja/CY open cut>

If you require more information, please do not hesitate to contact our sales representatives.

◎Please visit our website for the latest schedule.

<https://jp.one-line.com/ja/schedules/export>