

お客様各位

【欧州輸出】MD2航路 "MUNCHEN BRIDGE V.023W" スケジュール変更のお知らせ②
Notice of change for MD2: MUNCHEN BRIDGE V.023W (No.2)

平素より弊社サービスをご利用いただき、厚く御礼申し上げます。
 題記本船は、下記の通りスケジュールに変更が生じております。
 お客様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

Thank you for using our service.
 We would like to inform you that the schedule of above vessel will be changed as follows.
 Please kindly accept our deepest apology for inconvenience caused.

記

変更内容/理由: フォス港での悪天候及びストライキの影響
 Reasons for change: Due to bad weather and strike at Fos.

Port	Original			Port	Revised		
	ETA	-	ETD		ETA	-	ETD
Piraeus	1/9 (Thu)	-	1/10 (Fri)	Piraeus	1/9 (Thu)	-	1/10 (Fri)
La Spezia	1/12 (Sun)	-	1/14 (Tue)	La Spezia	1/12 (Sun)	-	1/14 (Tue)
Genova	1/15 (Wed)	-	1/17 (Fri)	Genova	1/15 (Wed)	-	1/19 (Sun)
Fos	1/18 (Sat)	-	1/20 (Mon)	Fos	1/26 (Sun)	-	1/31 (Fri)

以上

スケジュール変更に伴うCUT日の変更はございませんが、特殊コンテナ・リーファーコンテナ・危険品・消防法該当貨の搬入日は変更となる可能性がありますので、別途弊社営業担当/ターミナルまでお問い合わせください。

◎ 普通品のCY OPEN/CUT日は弊社ホームページからご覧いただけます。

Please visit our website for CY open/cut day.

<https://jp.one-line.com/ja/CY open cut>

その他、ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問合せください。

If you require more information, please do not hesitate to contact our sales representatives.

◎最新スケジュールは弊社ホームページからもご覧頂けます

Please visit our website for the latest schedule

<https://jp.one-line.com/ja/schedules/export>